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Dit rapport kadert in het SBOV-onderzoek naar ‘optimalisering van manage-
ment van interbestuurlijke informatieprocessen in Vlaanderen’. Het bouwt 
voort op onze vorige SBOV-rapporten waar we een overzicht trachtten te 
krijgen van wat er in het interbestuurlijke landschap gaande is (trends) en 
welke interbestuurlijke informatiesystemen er zoal bestaan (inventaris) 
(Van Cauter et al, 2013; 2014). In dit rapport laten we projectleiders en 
experten aan het woord die in de praktijk met interbestuurlijke informatie-
systemen aan de slag gaan. Hun advies en raad wordt in dit rapport gebun-
deld aan de hand van 5 sleutelvragen.  
 
2. Doelstelling 
De doelstelling van dit rapport is tweevoudig.  
(1) De rijke praktijkkennis rond interbestuurlijke informatiesystemen benut-
ten. Meermaals kregen we de vraag waar projectleiders van interbestuurlij-
ke informatiesystemen moeten op letten en of er geen ‘tips lijst’ bestaat 
waarmee ambtenaren aan de slag kunnen. Dit rapport tracht aan deze vraag 
tegemoet te komen. 
(2) In navolging van de focusgroepen zal een survey worden opgesteld die 
zal worden afgenomen bij projectleiders en gebruikers van interbestuurlijke 
informatiesystemen. De focusgroepen dienen als input voor deze survey. 
3. Leeswijzer 
Dit rapport is gestructureerd aan de hand van vijf sleutelvragen omtrent 
interbestuurlijke informatiesystemen. Voor we hier dieper op ingaan, wordt 
in hoofdstuk 2 meer uitleg gegeven bij de gekozen onderzoeksmethode i.e. 
focusgroepsgesprekken. 
 
De daarop volgende hoofdstukken behandelen telkens een sleutelvraag. De 
vragen gaan over: De meerwaarde van interbestuurlijke informatiesystemen 
(hoofdstuk 3), hun succes- en faalfactoren (hoofdstuk 4), de typische ken-
merken van het interbestuurlijke (hoofdstuk 5), het verschil tussen informa-
tiesystemen in de publieke en private sector (hoofdstuk 6) en concrete tips 
voor de beginnende projectmanager van interbestuurlijke informatiesys-
temen (hoofdstuk 7).  
 
In hoofdstuk 8 komen we tot conclusies. We willen echter ook een aantal 
aanbevelingen meegeven. Om tot deze aanbevelingen te komen, verbinden 
we voorgaand onderzoek met de resultaten uit dit rapport. Bijna drie jaar 
geleden interviewden we 20 experten van interbestuurlijke informatiesys-
temen. Op basis van deze interviews werden een aantal trends en knelpun-
ten geformuleerd. Indien we de opmerkingen van deze experten samenleg-
gen met die van de projectleiders die deelnamen aan de focusgroepen, zien 
we een aantal parallellen. Het feit dat na drie jaar nogmaals dezelfde op-
merkingen worden gemaakt, doet ons besluiten dat het om meer structurele 
pijnpunten gaat. We geven aanbevelingen mee om deze pijnpunten aan te 
pakken. 
 
4. Resultaten  
Het resultaat van ons onderzoek is een antwoord op de vijf sleutelvragen 
rond (1) meerwaarde, (2) succes en faalfactoren, (3) typische kenmerken 
van het interbestuurlijke, (4) het verschil tussen informatiesystemen in de 
publieke en private sector en  (5) tips voor de beginnende projectleider: 
(1) De belangen van diverse stakeholders zijn erg uiteenlopend. Opdat 
stakeholders zouden deelnemen aan interbestuurlijke informatiesys-
temen moeten ze de meerwaarde ervan inzien. Hier wordt echter 
nog te weinig over nagedacht. 
(2) Het innovatieproces van een interbestuurlijk informatiesysteem be-
staat uit drie fasen: de ontwikkeling, de implementatie en de ope-
rationalisering. Een aantal factoren oefenen een invloed uit op dit 
innovatieproces: Het al dan niet beschikken over voldoende budget, 
tijd, personeelscapaciteit en knowhow. Om succesvol te zijn is een 
goede technische voorbereiding en visie cruciaal. Ook een zekere in-
teroperabiliteit, systeem- en dienstverleningskwaliteit zijn van tel. 
Ambtelijke en politieke leiders met kennis ter zake die een mandaat 
geven, coördineren en evalueren lijken eveneens cruciaal. Vertrou-
wen tussen partijen en transparantie blijken de sleutel tot succes. 
Tot slot dient een zeker niveau van datakwaliteit en veiligheid ge-
waarborgd te worden. 
(3) De succes- en faalfactoren die bij de tweede sleutelvraag naar voor 
komen, zijn ook van tel voor het interbestuurlijke. Echter specifieke 
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uitdagingen bij interbestuurlijke informatiesystemen zijn: wie voor-
ziet welk budget, technische interoperabiliteit, verschil in IT ont-
wikkelingstempo’s en beveiligingsmaatregelen, uiteenlopende doe-
len, afstemming met een omvangrijke groep partners en verkoke-
ring. 
(4) Verschillen tussen de publieke en private sector kunnen van invloed 
zijn op de aanpak van interbestuurlijke informatiesystemen. De res-
pondenten zagen verschillen qua: doel, manier van aanbesteden, 
mate van bureaucratie, prestaties, leiderschap en transparantie. De 
verschillen tussen beide sectoren zijn relatief, er zijn wel degelijk 
gelijkenissen en organisaties kunnen kenmerken van beide sectoren 
vertonen.  
(5) Kernwoorden die het advies aan toekomstige projectmanager sa-
menvatten luiden als volgt: communicatie, dossierkennis, documen-
tatie/ voorbereiding/ evaluatie, verfrissend dynamisme, psychologie 
en mensenkennis. 
 
 Voor beleidsrelevante aanbevelingen op basis van dit rapport, zie p. 57. 
Dankwoord 
Dit rapport kon niet tot stand komen zonder de medewerking van 32 verte-
genwoordigers van diverse besturen. Een oprechte ‘dank u wel’ aan alle 
deelnemers van de focusgroepsgesprekken! Uw openhartige getuigenissen 
en sprekende praktijkvoorbeelden kunnen toekomstige projectleiders van 
interbestuurlijke informatiesystemen heel wat inzicht verschaffen.  
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1. Inleiding1 
De graad van falen van (interbestuurlijke) informatiesystemen in ontwikke-
ling, implementatie of operationalisering is de laatste 30 jaar niet veran-
derd. Het aantal gefaalde projecten blijft verontrustend hoog. Cijfers lopen 
uiteen, de hoogste schatting is dat 70% van de projecten faalt (Doherty et 
al, 2011). ’Falen’ kan betekenen dat projecten niet op tijd of binnen het 
budget lopen en/of dat ze niet tegemoet komen aan de verwachtingen van 
gebruikers (Yeo, 2002). Het vaak geciteerde Chaos Rapport van de Standish 
Group (2014) claimt dat softwareprojecten chaotisch en ondoorzichtig ver-
lopen. De ontgoochelende faalpercentages van informatiesysteemprojecten 
en de onzekerheid of er wel waarde creatie via deze systemen komt, hou-
den zowel wetenschappers als praktijkmensen in de ban (Doherty et al, 
2011; Remus & Wiener 2010; Urbach et al, 2008). 
 
De zoektocht om het ‘faalpercentage’ terug te drijven blijft aan de gang. 
Besturen slagen er echter maar moeilijk in om van elkaar en uit het verle-
den te leren (Lyytinen & Robey, 1999). Een gebrek aan een overzicht wat er 
allemaal gaande is in het interbestuurlijke informatiesysteemlandschap en 
een versnippering van taken, werkt dit verder in de hand. Om aan een over-
zicht te bouwen maakten we in vorige SBOV-rapporten een inventaris van 
interbestuurlijke informatiesystemen alsook een overzicht van trends in het 
interbestuurlijke landschap. Dit rapport gaat op eenzelfde elan verder.  
 
Er bestaat geen leidraad hoe interbestuurlijke informatiesystemen succesvol 
geïmplementeerd kunnen worden (Al Khatib, 2007). Vertrekken van mensen 
met praktijkervaring lijkt een logische stap. Volgens Albert Einstein (1897-
1955) is de voornaamste bron van kennis ervaring. Bijgevolg belichten we in 
dit rapport uitgebreid de op ervaring gestoelde tips van ambtenaren. Door 
deze tips mee te nemen kan een herhaling van fouten mogelijk voorkomen 
worden. Omdat de praktijkmensen zelf het best hun verhaal kunnen vertel-





                                                 
1 Deze bijdrage is gebaseerd op onderzoek uitgevoerd in het kader van het Steunpunt voor 
beleidsrelevant onderzoek – ‘Bestuurlijke Organisatie - Slagkrachtige Overheid’ (SBOV III - 
2012-2015), gefinancierd door de Vlaamse overheid. De inhoud van deze bijdrage vermeldt 
de mening van de auteur(s) en niet deze van de Vlaamse overheid. 
2. Methodologie 
Focusgroepen, of groepsgesprekken, vormen een kwalitatieve onder-
zoeksmethode waarbij geselecteerde deelnemers samen worden gebracht 
om een thema gedetailleerd te verkennen en bediscussiëren (Belanger & 
Tech, 2012; Krueger, 1994). In dit geval interbestuurlijke informatiesys-
temen in Vlaanderen. 
De focusgroepen zijn deel van een groter onderzoek (Krueger, 1994). Het 
doel van deze groepsgesprekken is tweeërlei: 
 
(1) Ten eerste is het de bedoeling om via de focusgroepsgesprekken de 
raad van praktijkmensen die met interbestuurlijke informatiesys-
temen werken te verzamelen. Zo kunnen tips geformuleerd worden 
voor toekomstige projectleiders van dergelijke systemen. 
(2) Ten tweede zullen de focusgroepen als input gebruikt worden voor 
het opstellen van een survey rond het succes/ falen van interbe-
stuurlijke informatiesystemen in Vlaanderen (Rabiee, 2004; Ed-
munds, 1999; Wilkinson, 1998). Deelnemers van de focusgroepen 
konden ideeën aanleveren en feedback geven. Door hun input mee 
te nemen zal worden getracht te voorkomen dat de verkeerde sur-
veyvragen worden gesteld (Krueger & Casey, 2000). 
Het succes/ falen van interbestuurlijke informatiesystemen is het resultaat 
van een complexe mix van sociologische, technische en organisatorische 
elementen. Focusgroepen zijn zeer geschikt om dergelijke mix nader te 
bekijken omdat deze methode problemen niet reduceert tot enkele vari-
abelen. Een ander groot voordeel van de methode is dat deelnemers om 
meer uitleg kan worden gevraagd indien interessante elementen in een ge-
sprek opduiken (Belanger, 2012; Barzilai-Nahon & Scholl, 2010). 
 
>  2.1. Selectie deelnemers 
Omdat een overzicht ontbrak, creëerden we in 2012 een inventaris van 100 
interbestuurlijke informatiesystemen waarbij de Vlaamse overheid betrok-
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ken is (Van Cauter et al, 2013)2. Uit deze inventaris selecteerden we voor 
de focusgroepen 28 projecten. 27 projectleiders, 3 gebruikers en 7 algeme-
ne experten van interbestuurlijke informatiesystemen werden uitgenodigd 
om deel te nemen aan de focusgroepsgesprekken. De keuze om vooral pro-
jectleiders te bevragen werd gemaakt omdat deze zowel een zicht hebben 
op strategische aspecten en motieven voor interbestuurlijke informatiesys-
temen alsook de specifieke noden voor implementatie (Barzilai-Nahon & 
Scholl, 2010). De selectie was doelgericht (Rabiee, 2004), de focus lag op 
mensen die met interbestuurlijke informatiesystemen in Vlaanderen bezig 
zijn. Deze werden telefonisch verzocht om deel te nemen aan het onder-
zoek, we stuurden hen ook een email met meer informatie. Drie mensen 
wensten niet deel te nemen. Er werd een herinneringsmail gestuurd kort 
voor de focusgroepen plaatsvonden. 
 
We organiseerden vijf focusgroepssessies in de gebouwen van de Vlaamse 
overheid te Brussel. Een vertrouwde omgeving voor de meeste deelnemers. 
In drie focusgroepsessies namen 6 mensen deel, in twee sessies 7 mensen, 
een totaal van 32 deelnemers. Vijf personen verontschuldigden zich. Vol-
gens Krueger & Casey (2000) is een groepsgrootte van 6 tot 8 mensen opti-
maal bij focusgroepen: klein genoeg om iedereen het woord te geven, groot 
genoeg om verschillende meningen te vatten. De deelnemers vormden een 
relatief homogene groep. Ze hadden allen gemeen dat ze betrokken zijn bij 
interbestuurlijke informatiesystemen in Vlaanderen. Zowel informatiesys-
temen met persoonsgegevens, geografische en ‘bedrijfs’gegevens kwamen 
aan bod. We combineerden ter variatie bewust mensen van de drie types 
gegevens binnen één focusgroepssessie. Na de vijfde focusgroep werd een 
saturatiepunt bereikt, er werden geen nieuwe concepten meer vermeld.  
 
De deelnemers van de focusgroepen waren betrokken bij volgende informa-
tiesystemen: Aandeslag.be, BBC databank, Centraal Referentie Adressen 
Bestand, Commons Base Registry for Health Care Actors, CV databank, Da-
tabank Ondergrond Vlaanderen, Digitaal Stedenbouwkundig Informatieplat-
form, Florabank, Geografisch Informatie Portaal Openbaar Domein, Interbe-
stuurlijke Producten en Dienstencatalogus, Inventaris Bouwkundig Erfgoed, 
Kabel en Leiding Informatie Portaal, Kruispuntbank voor Inburgering, Land-
schapsatlas, Leer- en Ervaringsbewijzen Databank, Navigator Milieuwetge-
ving, Planbaten, Regioscreening, Uitwisselingsplatform Mercator, Vlaamse 
Hydrografische Atlas, VESTA en de Wrakkendatabank. Verder waren ook 
experten van Bestuurzaken, de Commissie voor de Bescherming van de Per-
                                                 
2 
Van Cauter L., Snoeck M., Crompvoets J. 2013. Flemish intergovernmental data collections: 
an inventory. Technical report. SBOV (Leuven).     Of 
http://opendataforum.info/files/Lijst_gegevensbronnen_Open_Data_Vlaamse_overheid.xlsx 
soonlijke Levenssfeer, Digipolis, stad Gent, de Vereniging van Vlaamse Ste-
den en Gemeenten en de Vereniging Vlaamse Provincies aanwezig. 
 
>  2.2. Data verzameling 
Ter voorbereiding van de focusgroepen werd als leidraad een vragenlijst 
opgesteld die de consistentie tussen de verschillende sessies moest verzeke-
ren (Greenbaum, 2000). De vragen werden op voorhand getest op vlotheid 
en mogelijke verwarring bij twee onderzoekers en iemand uit de praktijk. 
 
In een sessie van ruim 2 uur stelde de moderator (een onderzoeker) diverse 
open vragen aan de deelnemers. De deelnemers kregen eerst de planning 
van de sessie te horen. Er werd benadrukt dat elke inbreng welkom was en 
er werd getracht een informele sfeer te creëren. Eerst waren er enkele ijs-
brekersvragen. Vervolgens werden in overeenstemming met de methode van 
Krueger & Casey (2000) enkele algemene vragen gesteld om nadien de sleu-
telvragen te beantwoorden. De vijf sleutelvragen waren: 
(1) Wanneer heeft een interbestuurlijk informatiesysteem een meer-
waarde? 
(2) Wat zijn succes- en faalfactoren bij een (interbestuurlijk) informa-
tiesysteem project? 
(3) Wat is er specifiek aan ‘interbestuurlijke’ informatiesystemen? 
(4) Welke kenmerken van informatiesystemen in de publieke sector ver-
schillen van die in de private sector? 
(5) Welk advies zou u een beginnende project manager van een interbe-
stuurlijk informatiesysteem geven? 
 
Een mogelijke kritiek op de focusgroepsmethode is dat mogelijk een nega-
tieve groepsdynamiek ontstaat. Om dit te vermijden werden enerzijds alle 
deelnemers aangemoedigd hun verhaal te doen. Dominante personen werd 
gevraagd om ruimte aan anderen te geven, stille personen om hun mening 
te zeggen (Belanger & Tech, 2012; Rabiee, 2004; Greenbaum, 2000). Ander-
zijds hebben we getracht te voorkomen dat de deelnemers enkel zeiden wat 
populair was in de groep of wat ‘politiek correct’ is. Per vraag kregen de 
deelnemers een vijftal minuten de tijd om hun antwoorden op post-its te 
noteren. Deze methode zet alle participanten aan tot actieve deelname 
(Belanger & Tech, 2012; Rabiee, 2004; Greenbaum, 2000). We gebruikten 
vervolgens een bord om de post-its per thema te rangschikken en een over-
zicht te krijgen. Bij de bespreking hiervan werden nog bijkomende elemen-
ten toegevoegd. De moderator trachtte niet te vaak de aandacht te trek-
ken, het boeiende aan focusgroepen is dat de deelnemers niet met de mo-
derator maar met elkaar in debat gaan en dat er zo een dynamiek ontstaat. 
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Op het einde van de sessie werd ruimte voorzien voor zaken die de deelne-
mers de moderator nog wilden meegeven.  
 
De gesprekken werden opgenomen en volledig uitgetijpt. Om het mogelijk 
verlies van data te voorkomen maakte een assistent moderator notities tij-
dens de sessies. Deze bewaakte ook de tijd. 
 
>  2.3. Data analyse 
De data analyse is gebaseerd op ruim 165 bladzijden transcripts. Om deze 
grote hoeveelheid data te verwerken werd de data analysemethode van 
Krueger (1994) gehanteerd. Deze omvat vijf samenhangende fasen: 
 
(1) Vertrouwd maken: het lezen van transcripten en notities om een al-
gemeen beeld te krijgen alvorens de informatie op te delen. De 
hoofdthema’s worden in deze fase duidelijk. 
(2) Identificeren van thema’s ter kadering: Ideeën en concepten duiken 
op uit de transcripten. Conceptcategorieën worden ontwikkeld per 
kernvraag en de data eronder gerangschikt. 
(3) Index opstellen: In deze fase worden  belangrijke citaten geselec-
teerd. Ook de output van de verschillende focusgroepsessies wordt 
per kernvraag en concept samen gezet. 
(4) In kaart brengen: gelijkenissen en verschillen worden verder in 
kaart gebracht, dit maakt datareductie mogelijk.  
(5) Oplijsten en interpreteren: Per thema worden relaties en linken 
blootgelegd. 
 
Alle data werden systematisch in Nvivo gecodeerd. Dit is een softwaretool 
die kwalitatieve data-analyse ondersteunt. Focusgroepgesprekken met ho-
mogene groepsleden staan toe om trends en patronen te identificeren en te 
valideren over groepen heen (Belanger & Tech, 2012; Krueger & Casey, 
2000, Wilkinson, 1998). 
 
Nu de methode beschreven is, gaan we in de volgende hoofdstukken per 




3. De meerwaarde van interbestuurlijke infor-
matiesystemen 
Nadenken over de meerwaarde alvorens een informatiesysteem op te zet-
ten, lijkt evident maar gebeurt in de praktijk nog te weinig. We vroegen de 
32 deelnemers van de focusgroepsgesprekken wanneer een interbestuurlijk 
informatiesysteem een meerwaarde heeft. Volgens de respondenten moet 
daarbij ook worden uitgeklaard voor wie het een meerwaarde vormt.  
 TIP: MEERWAARDE ALS BASISVRAAG: WELKE EN VOOR WIE? 
>  3.1. WELKE MEERWAARDE? 
Vraag 1: Wanneer heeft een interbestuurlijk informa-
tiesysteem een meerwaarde? 
 
Het doel voor het opzetten van een interbestuurlijk informatiesysteem kan 
verschillen (zie figuur 1): 
 
(1) Bijvoorbeeld de behoefte aan data en dataregistratie om over cor-
recte beleidsinformatie te beschikken of om prestaties te monito-
ren. 
 
(2) Uit data kan informatie gehaald worden om aan pro-actieve rech-
tentoekenning te doen.  
 
(3) De meerwaarde van een informatiesysteem kan ook efficiëntiewinst 
zijn vb. indien het een tijd- of geldwinst biedt.  
 
(4) Of even goed het administratieve proces om een dienst te leveren 
vereenvoudigen.  
 
(5) Ook het elimineren van duplicatie en het hergebruik van data bie-
den een efficiëntiewinst.  
 
(6) Om een meerwaarde te hebben dient een informatiesysteem ook 
gebruiksvriendelijk en goed beveiligd te zijn.  
 
























(7) Een interbestuurlijk informatiesysteem kan daarnaast bijdragen aan 























>  3.2. MEERWAARDE VOOR WIE/ WAT? 
Wie of wat meerwaarde bij een interbestuurlijk informatiesysteem onder-
vindt, kan nogal variëren (zie figuur 2): 
(1) Meerwaarde voor ‘gebruikers’ van een informatiesysteem staat met stip 
op één, het is een basisvoorwaarde volgens de respondenten. Indien er voor 
hen geen meerwaarde is, heeft een systeem reeds op voorhand weinig kans 
op slagen en weinig nut. De gebruiker van een informatiesysteem kan ie-
mand zijn die het raadpleegt maar ook een data-invoerder. Opdat de invoer 
correct en secuur zou gebeuren is het van belang dat de data-invoerders 
een meerwaarde ervaren.  
“Sommigen zijn al tientallen jaren gewoon om op een bepaalde ma-
nier te werken. Als je dan opeens komt vertellen ‘we gaan het an-
Figuur 1 Meerwaarde interbestuurlijke informatiesysteem 
ders doen’, dan creëert dat bij een aantal mensen weerstand. Dan 
moet je die weerstand proberen weg te werken en hen proberen 
overtuigen van een meerwaarde, de kansen van een project.” 
“Ze zullen het wel invullen omdat ze het moeten maar als ze niet 
kunnen of geen zin hebben dan vullen ze het ofwel niet in ofwel 
foutief (…) De invoerder moet er iets aan voelen in de zin van hier 
kan ik iets mee doen, dit heeft meerwaarde.” 
(2) Ideaal is dat een informatiesysteem niet alleen een meerwaarde biedt 
voor gebruikers maar ook voor de leverancier en opdrachtgever ervan. Een 
win-win voor de vraag- en inputzijde. 
(3) Soms ligt de meerwaarde van een informatiesysteem vooral bij een an-
der bestuursniveau. De meerwaarde van een systeem verhoogt indien het 
door meerdere overheidsorganisaties kan worden benut. 
“De Vlaamse overheid heeft een bepaalde rol. Soms worden er in-
derdaad gegevens aan gemeenten gevraagd waar dat de Vlaamse 
overheid dan iets moet mee doen. En de gemeenten hebben er mis-
schien minder aan. (…) Soms zijn ze zelf in een bepaald beleid geïn-
teresseerd. Pak bijvoorbeeld onbebouwde percelen (…) Gemeenten 
moeten dat registeren en aan de Vlaamse overheid geven zodat 
daar dan op Vlaams niveau een beleid uitkomt. Bepaalde gemeen-
ten doen daar zelf ook heel wat mee terwijl anderen niet geïnte-
resseerd zijn.” 
“Het is niet altijd voldoende van te kunnen zeggen: ‘kijk, dit is de 
meerwaarde’. Lokale besturen zien die meerwaarde ook, maar er 
zijn heel wat vragen vanuit de Vlaamse overheid, die eigenlijk elk 
op zich wel een meerwaarde hebben, gemeentebesturen leggen pri-
oriteiten voor zichzelf vast en zeggen: ‘niet alle vragen die vanuit 
de Vlaamse overheid worden gesteld, kunnen wij afhandelen’.” 
“Lokale besturen moeten bepaalde rapporteringen maken (…) voor 
uw gemeenteraad en dus ook voor uw burger. Daarnaast (…) moet 
je voldoen aan een aantal wettelijke verplichtingen voornamelijk 
Europa die ons van alles en nog wat oplegt. En ook belangrijk de 
















Figuur 2 Voor wie heeft een informatiesysteem meerwaarde? 
Vlaamse overheid als beleidsvoorbereider. Maar die hebben dus al-
len een totaal verschillende soort van informatie nodig.” 
“Omwille van Europa is er die informatiebehoefte. Wat wij moeten 
vragen aan lokale besturen, die [behoefte] verandert voortdurend 
en die groeit altijd maar. Het is nog maar een paar jaar geleden dat 
wij ganse systemen uitgebouwd hebben met de data die we willen 
van lokale besturen. Ondertussen zegt Europa: ‘en we moeten dat 
ook weten, en dat en dat’.” 
 (4) Wetgeving vereist dat bepaalde informatie bijgehouden wordt. Het feit 
dat wetgeving dit oplegt, is nog geen garantie dat het effectief gebeurt. 
“Vaak informatiseren we omdat op basis daarvan de wetgever of de 
decreetgever iets uitgevonden heeft. Dat is ook een business case, 
een reden. Wij automatiseren dat maar de meerwaarde durft wel 
eens niets te zijn en dan is die investering toch wel verloren. We 
zijn verplicht, als men geacht wordt om dat uit te voeren dan moet 
dat. Die business analyse gebeurt dan volgens andere wetmatighe-
den” 
“In de wetgeving is verankerd dat de gemeenten die informatie al-
lemaal moeten doorgeven, maar ze doen dat niet allemaal. Als je 
dan zegt ‘we willen daar wat analyses gaan op doen’ en het is niet 
volledig ingevuld, dan verlies je de meerwaarde van je systeem.” 
 
 
(5) Informatie wordt soms verzameld voor een politiek doel. 
“Als projectmanager heb je niet altijd de tools in handen om te re-
ageren. Dikwijls komt (…) er politieke druk om iets te doen. Waar 
er geen rekening wordt gehouden met het projectmatige.” 
(6) Het kan ook een breder maatschappelijk nut hebben. 
“Als de nood er is in de maatschappij om iets ter beschikking te heb-
ben… Je kan geen betere stimulans hebben om aan een project te be-
ginnen.” 
“Als je IT kan inzetten om het welzijn van de burger te verhogen, 
dan moet je dat gewoon doen. Nog net iets te vaak starten we pro-
jecten waarvan we de finaliteit niet kunnen inschatten. Effectiviteit 
en efficiëntie hebben natuurlijk een doel. Je kan compleet nutteloze 
zaken heel effectief en efficiënt gaan automatiseren maar moét het 
allemaal? En voor mij is het ook onmiddellijk gekoppeld met duur-
zaamheid. Als welzijn verhoogt maar er zit geen duurzaam iets ach-
ter, waar je op lange termijn niet veel mee vooruit gaat, dan moet 
je je vragen stellen... ‘doen we het wel?’” 
Wat de eerste sleutelvraag betreft, zien we dat de belangen van stakehol-
ders nogal kunnen verschillen. Voor het opzetten van succesvolle interbe-
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4. Succes- en faalfactoren 
Vraag 2: Wat zijn succes- en faalfactoren bij een (inter-
bestuurlijk) informatiesysteemproject? 
 
Interbestuurlijke informatiesystemen hebben potentieel meerwaarde. Geen 
enkel informatiesysteem staat echter geïsoleerd. Diverse factoren beïn-
vloeden het innovatieproces om een informatiesysteem te ontwikkelen, 
implementeren en operationaliseren. De interactie tussen actoren en hun 
omgeving maakt dat dergelijk innovatieproces niet lineair of louter ratio-
neel verloopt. Succes- en faalfactoren kunnen een positieve of negatieve 
invloed uitoefenen en zo de meerwaarde van een informatiesysteem verho-
gen of verlagen (Janssen et al, 2014; Lyytinen & Hirschheim, 1987). 
 
De respondenten brachten een aantal succes- en faalfactoren naar voor. In 
de volgende paragrafen gaan we hier dieper op in. Hierbij zijn er drie kant-
tekeningen: 
(1) Er zijn vele definities van ‘succes’ of ‘falen’. De meest enge defi-
nitie ziet een informatiesysteem als ‘succesvol’ indien het op tijd 
en binnen het vooropgestelde budget wordt afgeleverd. Anderen 
zien een informatiesysteem als ‘gefaald’ indien het niet aan de 
verwachtingen van de stakeholders voldoet. Een derde definitie is 
dat een informatiesysteemproject pas faalt indien de ontwikkeling 
of de operationalisering volledig stopt en de stakeholders het voort-
bestaan van het systeem niet langer steunen (Ewusi-Mensah, 2003; 
Lyytinen & Hirschheim, 1987). 
(2) Succes of falen van informatiesystemen kan rationeel of door een 
procesbril bekeken worden. De rationele kijk veronderstelt dat suc-
ces of falen objectief gemeten kan worden en het resultaat is van 
een oorzakelijk verband. Indien een aantal succesfactoren aanwezig 
zijn (vb. systeem- en dienstverleningskwaliteit), zou dit automa-
tisch leiden tot aanvaarding en gebruik van een informatiesysteem 
en bijgevolg tot succes. De ‘proceskijk’ op succes en falen betwist 
dit. Allerlei factoren (politieke, sociale, technische etc.) werken op 
elkaar in, de uitkomst ‘succes of falen’ of iets er tussen in, zou het 
gevolg zijn van allerlei niet lineaire interacties die het proces beïn-
vloeden (Dwivedi et al, 2013; Kautz & Cecez-Kecmanovic, 2013).  
(3) Let wel, het gaat hier niet om algemene waarheden. Het ene in-
terbestuurlijke informatiesysteem is het andere niet. Wat voor het 
ene systeem werkt, heeft mogelijk geen effect voor het andere. Bo-
vendien zijn niet alle succes- en faalfactoren even belangrijk binnen 
een innovatieproces. Factoren kunnen elkaar versterken of net neu-
traliseren (Axelsson & Melin, 2014; Janssen et al, 2014; Gil-Garcia, 
2012). Elk informatiesysteem krijgt met uitdagingen te maken deze 
hoeven niet noodzakelijk tot ‘falen’ te leiden, ze kunnen overwon-
nen worden (Nasir & Sahibuddin, 2011).  
Een innovatieproces bestaat uit drie grote fasen (zie figuur 3). Interbestuur-
lijke informatiesystemen worden ontworpen in de ontwikkelingsfase. Ze 
worden in gebruik genomen tijdens de implementatiefase. Terwijl in de 
operationaliseringsfase een systeem volop gebruikt wordt en de werkelijke 
waarde ervan getest wordt. Elke fase kent zijn eigen succes- en faalfactoren  
>  4.1. Ontwikkelingsfase 
Tijdens de ontwikkelingsfase wordt een systeem geïnitieerd (Sauer, 1993). 
Een systeem wordt vaak ontwikkeld vanuit een bepaalde behoefte of pro-
bleem. In deze fase worden de nodige middelen (vb. budget, personeel, 
tijd, ambtelijke en politieke steun) gezocht en diverse noden in kaart ge-
bracht. De behoeften worden geanalyseerd en gesynthetiseerd in een be-
paald technisch ontwerp. Uit dit ontwerp wordt een functioneel systeem 
ontwikkeld dat tracht aan een aantal eisen te voldoen (vb interoperabili-
teit, herbruikbaarheid, veiligheid en privacybescherming). De volgende pa-




















 Budget >  4.1.1.
Een praktische voorwaarde om een interbestuurlijke informatiesysteem te 
kunnen opzetten is dat er voldoende financiële middelen voorhanden zijn. 
Volgens de respondenten wordt de kost van een informatiesysteem gemak-
kelijk onderschat: 
 “Men ziet een informatiesysteem als een middel om te besparen 
maar vergeet dat je eerst moet investeren” 
“Ik hoorde een adviseur zeggen (…) ‘een software toepassing is een 
lopende rekening’, het is zo.” 
Bij de raming van het budget dienen reeds de kosten voor onderhoud en 
aanpassingen omwille van nieuwe ontwikkelingen (vb. mobiele applicaties) 
te worden voorzien. 
Figuur 3 Innovatieproces van een interbestuurlijk informatiesysteem 
Besparingen in de overheidssector maakt het verkrijgen van voldoende bud-
get voor een interbestuurlijk informatiesysteem niet gemakkelijk. Ook zou 
volgens de respondenten de huidige budgettaire structuur van overheden 
verkokering in de hand werken en bijgevolg interbestuurlijke samenwerking 
bemoeilijken. 
“Zolang iedere dienst een eigen budget heeft, blijft iedereen zijn 
eigen ding doen. (…) Dan krijg je vestzak-broekzak operaties.” 
 Personeel >  4.1.2.
Voldoende personeel voor het ontwikkelen en uitbouwen van een interbe-
stuurlijk informatiesysteem is een factor die mee het succes ervan bepaalt. 
Vaak heeft een overheidsdienst niet de interne capaciteit om een systeem 
te bouwen. Alvorens het kan ontwikkeld worden, zal bijgevolg een aanbe-
steding worden gegund. De Vlaamse overheid kampt met een tekort aan IT-
technisch opgeleid personeel. In het verleden zijn vele IT functies ‘outge-
sourcet’. De respondenten geven aan dat het bij gebrek aan ‘IT knowhow’ 
moeilijk is om offertes gedegen te beoordelen. Het gaat zo ver dat soms op 
een externe partner beroep wordt gedaan om offertes te beoordelen: 
 “Dus ik heb dat project eens laten auditeren door een externe 
partner en die zeggen ook: ‘ja, drie op de vier grotere projecten 
mislukt, dat is papier, een offerte’. Ik bedoel, die hebben u iets 
verkocht en je weet niet: ‘Welke mensen zitten er achter? Welke 
capaciteiten hebben die?’.”(…) “Mogelijk brengt Vlaanderen Con-
nect hierbij een oplossing.” 
“Als je zelf geen programmeur bent, dan kun je dat niet altijd in-
schatten dat iets wat je vraagt effectief zoveel dagen werk kost. Je 
moet dat maar geloven.(…) Je wordt afhankelijk en bent de contro-
le kwijt.” 
De respondenten raden een continue wisselwerking tussen techniek, inhoud 
en proces aan.  
“Laat de ontwikkeling van een informatiesysteem niet aan IT over, 
denk mee als business, overleg regelmatig”. 
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 Tijd >  4.1.3.
De respondenten gaven aan over onvoldoende tijd te beschikken om zich in 
de marktstandaarden te verdiepen en zo een meer doordachte offertekeuze 
te kunnen doen. 
Idealiter zouden alvorens een informatiesysteem te ontwikkelen, de te 
automatiseren processen worden beoordeeld. Om te vermijden dat hetgeen 
analoog gebeurde gewoon digitaal wordt verdergezet, worden processen 
soms herzien, zogenaamd ‘business process reengineering’. Bij ‘business IT 
alignment’ worden niet alleen de technische en data architectuur maar ook 
de informatie architectuur en business meegenomen. De respondenten ge-
ven echter aan dat deze stap omwille van tijdsgebrek soms wordt overge-
slagen.  
Het is niet evident om informatiesystemen binnen de geplande tijd af te 
leveren: 
Een respondent claimde dat “slechts 8% van de ontwikkelprojecten 
bij de Vlaamse overheid relatief binnen budget en relatief binnen 
de vooropgezette tijdsperiode eindigen”. 
 Technisch >  4.1.4.
De meeste respondenten pleiten voor het opstellen van een business case 
en projectplan. Tijdens de ontwikkelingsfase moet er een forum zijn waar 
de diverse partners afspraken kunnen maken over het (gemeenschappelijk) 
doel van een interbestuurlijk informatiesysteem en over hoe dit doel te be-
reiken valt. Er wordt een planning opgesteld. Volgens de respondenten is 
het beter om over het doel met de gebruikers te overleggen in plaats van 
dit top down op te leggen. Via het opstellen van een business case kan 
grondig worden nagedacht over de meerwaarde van een systeem, de sterk-
tes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Hierbij kan ook gekeken worden wel-
ke systemen er reeds bestaan, alsook of er bruikbare standaarddatasets 
beschikbaar zijn. Bij het opzetten van een interbestuurlijk informatiesys-
teem wordt qua architectuur een ‘make or buy’ beslissing gemaakt. Er gaan 
stemmen op om meer de kaart te trekken van herbruikbare bouwblokken 
en van standaarden. Ontwikkelen vraagt tijd en respondenten waarschu-
wen voor te veel maatwerk, dat is duurder in onderhoud. 
Niet alleen tijdsgebrek kan ‘business process reengineering’ in de weg 
staan. Ook technische complexiteit kan dit bemoeilijken. 
 “Een Chinese vrijwilliger moest kijken naar de procestekening. Wat 
doe je dan, ja gewoon de codex lezen, de uitvoeringsbesluiten. Als 
je dat met de blik van een wiskundige of informaticus bekijkt, dan 
zie je dat het dossier voor drie kwart hetzelfde is.(…) Ik dacht ‘we 
gaan dat toch geen drie, vier keer doen en dat in een systeem stop-
pen. Misschien moeten we de regelgeving aanpassen? Ik heb die co-
dex terug gelezen, dat is twintig jaar geschiedenis en dan laat men 
je voelen, dit is onbegonnen werk. We gaan informatiseren ‘as is’ 
en we zien later wel” 
De capaciteit van diverse gebruikers verschilt. De projectleider van een 
interbestuurlijk informatiesysteem kan dit ten dele opvangen door diverse 
instapniveaus te voorzien. Zo zijn er grote verschillen qua capaciteit van 
lokale besturen. Met steden die een grote IT capaciteit hebben zou bijvoor-
beeld een gemeenschappelijk uitwisselformaat kunnen worden afgesproken, 
terwijl voor gemeenten met een kleinere capaciteit een webportaal voor 
het invoeren van hun data zou kunnen worden gebouwd. 
“Als je in interbestuurlijke uitwisseling zit kan je zwakke deelne-
mers ondersteunen die anders nooit vlot aan interbestuurlijke uit-
wisselingen zouden kunnen gaan doen.” 
Ook afspraken over de te hanteren woordenschat zijn cruciaal. Wordt het-
zelfde verstaan onder een begrip? De zogenaamde semantische interopera-
biliteit. Het taalgebruik van IT’ers met ‘business’ mensen afstemmen werkt 
verhelderend. 
“Voor dat je start moet je heel duidelijk afspraken maken over de 
betekenis van de begrippen die je gebruikt. Ik denk dat dat iets is 
wat soms veronachtzaamd wordt en zich later altijd wreekt.”  
Voor de ontwikkeling van een informatiesystemen bestaan diverse metho-
des. Bekende methoden zijn de zogenaamde ‘watervalmethode’ en ‘agile 
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methode’3. De respondenten geven er de voorkeur aan om klein te begin-
nen en incrementele stappen vooruit te zetten. Ze pleiten voor een modu-
laire beheersbare projectopbouw met regelmatige tests. Via tussentijdse 
resultaten kan het vertrouwen tussen de partijen opgebouwd worden. Der-
gelijke voorkeuren sluiten eerder aan bij de ‘agile methode’. 
“Bij AGIV is agile de vaste manier van werken. We hebben Scrum 
masters, een agile label, certified product owners. (…) Die transitie 
maak je wel niet in een half jaar.”  
“Als gebruiker moet je om de twee of drie weken zeggen van: ‘de 
volgende twee of drie weken moeten jullie dat maken’ en dan 
vraagt die ontwikkelaar: ‘ben je zeker dat je dat nodig hebt?’ – ‘ja, 
we zijn zeker dat we dat nodig hebben’, dat is het idee. Als er dan 
iets misloopt, ben je slechts twee of drie weken kwijt.” 
De agile methode vergt veel communicatie. De methode houdt rekening 
met de inbreng van toekomstige gebruikers. Een constante wisselwerking 
tussen gebruikers, technici en ‘business’ mensen wordt aangemoedigd, al is 
dit tijdsintensief. Het maakt een project meer gedragen maar omvat ook 
het risico dat gebruikers de projectleider steeds benaderen met nieuwe 
ideeën en mogelijkheden. Een gevaar bij de agile methode is dat de focus 
verschuift, zogenaamde ‘scope creep’. Goed visionair leiderschap is van 
groot belang. Een ander probleem is dat gebruikers niet altijd weten wat ze 
willen of liever geen knopen doorhakken: 
“Change-requests, je gaat er failliet aan” (…) “De gebruikers zijn 
daar ook niet door gehinderd; door financiën, door ICT mogelijkhe-
den, en door daarop terug te komen... En die firma rukt zich de ha-
ren uit het hoofd, nu moet ik afbouwen wat ze vorige maand ge-
vraagd hebben, bij manier van spreken.” 
                                                 
3 
Bij cyclisch projectmanagement, ook de agile methode genoemd, tracht men bij het project-
doel te komen via enkele korte cycli die na elkaar plaatsvinden. Elke cyclus duurt relatief kort, 
bij voorkeur korter dan een maand. Binnen een cyclus wordt een deel van het project uitge-
voerd. Binnen een cyclus wordt geanalyseerd, ontworpen, gerealiseerd en getest. Dit is wezen-
lijk anders dan bij de watervalmethode waar die activiteiten allemaal in een eigen fase plaats-
vinden. Bij de watervalmethode wordt bovendien maar eenmaal gedefinieerd, ontworpen, 
gerealiseerd en getest. Bij de cyclische methodes gebeurt dat vele malen na elkaar (Project-
managementtraining.nl, 2014). 
“Je geeft gebruikers een mandaat (…) en zegt: Kijk, dan ga je ook 
wel moeten beslissen wat prioritair is’ – gaan we dit doen of dat? 
(…) Ze kunnen van alles vragen maar daar staat ook een kost tegen-
over.” 
“Let op, je kan niet de behoeften van de wereld meenemen, focus 
op de belangrijkste stakeholders.” 
Niet elke context leent zich tot een agile manier van werken. Een respon-
dent merkte op dat agile niet steeds mogelijk is, een overheid moet een 
bestek uitvoeren en de inspectie van Financiën legt soms de methodologie 
op.  
 Privacy en veiligheid >  4.1.5.
Het ontwikkelen van een interbestuurlijk informatiesysteem vereist de uit-
bouw van dataveiligheid. Daarbij aansluitend is het beschermen van priva-
cy een aandachtspunt. Soms dient van (diverse) privacy commissie(s) de 
toestemming te worden verkregen om interbestuurlijk informatie te delen: 
“De klant verwacht van een overheid privacybescherming, dat zijn 
gegevens veilig staan. Met ons decreet zijn we via de Vlaamse Toe-
zichtscommissie moeten passeren en die schuiven het dan nog eens 
door naar de Privacycommissie. Waarom eigenlijk? Ze zouden dat 
beter (…) een beetje geconsolideerd doen, één commissie met dui-
delijke stem. (…) Maar dat zal niet gaan omwille van de staats-
structuur.” 
 Ambtelijk en politiek leiderschap >  4.1.6.
Steun van het leidende kabinet en de bevoegde politici draagt bij aan een 
duurzaam bestaan van interbestuurlijke informatiesystemen. Het gaat hier-
bij zowel om financiële steun of personeel als om erkenning. In de praktijk 
ontbreekt deze steun volgens de respondenten vaak.  
“Ik denk dat dat in de eerste plaats al veel belangrijker is dan wel-
ke IT methodiek je gaat gaan gebruiken. (…) Van het verantwoorde-
lijke kabinet moet je wel een betrokkenheid en een overtuiging 
hebben om mee de schouders onder dat project te zetten. (…). Als 
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men weet dat men vanuit het kabinet daarvoor gaat, ja dan gaat 
uw administratie niet neen kunnen zeggen. En dat impliceert ook 
dat als je zegt van: ‘ik heb bijkomende  middelen nodig in functie 
van IT’, dat je die nog wel gemakkelijk zal krijgen.” 
“Het is de politiek die de beslissing moet nemen en moet committe-
ren, ‘we gaan ervoor’. Maar dan heb je duidelijk een ambtelijk lei-
derschap nodig en dat gaat tot op het niveau, als het voor Vlaande-
ren is, van administrateur generaal of bij een lokaal bestuur, gaat 
dat tot op niveau van de secretaris. Die moet zorgen dat zijn be-
drijf goed draait. En die moet niet zeggen: ‘Ik snap er niet zo veel 
van, ik laat het over aan de IT’er’ want dat is vragen om proble-
men. (…) Dat is de eerste factor die bepaalt of iets lukt (…) politiek 
commitment als je dat niet hebt, vergeet het dan maar. Ik bedoel 
dan krijg je nooit alle afgeleiden, de goede mensen, de goede mid-
delen.” 
De respondenten geven aan dat de dossier- en ICT kennis bij leidinggeven-
den sterker kan. Ambtelijke leidinggevenden zouden de kloof tussen IT’ers 
en niet IT’ers kunnen helpen overbruggen. 
“Er moest een vraag worden gesteld aan het kabinet. We hebben 
gezegd ‘maak alstublieft een eenvoudige nota’ want om dat uit te 
leggen aan iemand die niet technisch onderlegd is, dat is gewoon 
niet uit te leggen eigenlijk. Je hebt daar een halve dag voor nodig 
om daar de finesses van uit te leggen en dat is ook niet nodig.” 
“Er is nood aan scharnierfuncties, zoals ik dat noem. De koppeling 
tussen de twee. Dus die voldoende informaticakennis hebben om te 
begrijpen waar IT’ers het over hebben maar die ook de business 
snappen want daar zit vaak de kloof.” 
Niet alleen tijdsgebrek en technische complexiteit kunnen ‘business pro-
cess reengineering in de weg staan, ook politieke doelen. 
“Je afvragen, ‘kunnen we dat vereenvoudigen?’, dat gebeurt niet 
altijd omdat veel factoren spelen. Soms moeten bepaalde mensen 
daar nog een rol in blijven spelen en wordt er daarom niet gekeken 
om het verder te vereenvoudigen.” 
>  4.2. Implementatiefase 
Tijdens de implementatiefase wordt een informatiesysteem in gebruik ge-
nomen in zijn organisatorische context. Het is de transitiefase tussen ont-
wikkeling en operationalisering. De implementatiefase kan een moeilijke 
periode zijn waarbij problemen in het systeem naar boven komen drijven en 
gebruikersweerstand duidelijk wordt (Sauer, 1993). In de volgende paragra-
fen worden factoren die de implementatiefase beïnvloeden verder bespro-
ken. 
 Technisch >  4.2.1.
Systeemkwaliteit is belangrijk in de implementatiefase. Functioneert een 
informatiesysteem ondermaats of is het te complex, dan zullen (potentiële) 
gebruikers snel afhaken. 
De respondenten raden aan om een systeem uitgebreid te testen. Probeer 
die usertesten vanaf het begin mee te hebben. 
“Testen is niet populair. Test data, je bent dat kwijt. Je bent een 
hele dag aan het werken voor niets. Ja, dat geeft wel winst, maar 
dat is heel moeilijk om mensen daarvan te overtuigen.” 
  
Om het gebruik van een systeem te (proberen) garanderen wordt door de 
projectleiding soms beroep gedaan op positieve of negatieve stimulansen, 
de zogenaamde ‘wortel en stok’. Men tracht bijvoorbeeld gebruik te verze-
keren via een wettelijke verplichting, via het opstellen van samenwerkings-
overeenkomsten of via het uitreiken van een financiële vergoeding in ruil 
voor data. Een win-win situatie blijkt echter de sterkste stimulans: 
“Ik heb daar eigenlijk sterke twijfels bij of dat inderdaad iets in 
wetgeving gieten het gebruik gaat bevorderen.” (…) “Ik merk in de 
praktijk dat als je dingen zonder wettelijke verplichting doorvoert, 
je dikwijls veel medewerking hebt. Het is altijd wel maar een be-
perkt spectrum dat je dan gaat meepakken.” 
“Dat is een gemakkelijkheidoplossing: ‘we gaan het in wetgeving 
gieten en het zal dan wel gebruikt worden’, alleen met wetgeving 
geraak je er niet.” 
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“Bij onze processen werd in het verleden geld gegeven. (…) Wat we 
nu besloten hebben is om meer mankracht, mensdagen te gaan ge-
ven in plaats van geld om toch de zwakke deelnemers te ondersteu-
nen. 
“Als men het niet wil invullen, vraag dan hoe dat komt, er zal een 
logische verklaring voor zijn.” 
 “Met een win-win langs twee kanten kan je veel sneller handelen 
als overheid“. 
Een kanttekening is dat hoewel wetgeving als drukkingsmiddel wordt ge-
bruikt, dit soms ook problemen creëert bij automatisering. Wetgeving is niet 
altijd even duidelijk of er is een lacune in de wet en dat geeft aanleiding 
tot het haperen van systemen.  
“Soms is het complex omdat je nieuwe regelgeving moet gaan bij-
bouwen (…) Soms los je dat op met trukendozen en dan merk je dat 
je toch weer problemen tegenkomt.” 
 Ambtelijk en politiek leiderschap >  4.2.2.
Een sterke projectleiding en coördinatie zijn cruciaal in de implementatie-
fase. 
“Het moet afdwingbaar zijn. Als je een projectleider of een pro-
grammaleider hebt die uiteindelijk geen doorzettingskracht en lei-
derschap heeft, dan geef je alle kans aan saboteurs.” 
“Als je een project of een informatiesysteem opzet en er is geen 
coördinatie tussen de acties, ja,…. Soms gebeurt het dat de com-
municatie of de coördinatie van wat de ene en de andere doet zo 
mank loopt dat het project veel vertraging oploopt of slecht gaat.” 
De mogelijkheden van een potentiële gebruiker om met interbestuurlijk 
informatiesysteem aan de slag te gaan, zijn ook afhankelijk van het man-
daat van diens eigen organisatie. 
 Vertrouwen >  4.2.3.
Communicatie, kort op de bal spelen en problemen snel oplossen geeft ver-
trouwen. 
“Als je een hele groep partners moet gaan betrekken en je kunt op 
korte termijn al twee of drie problemen oplossen, zonder dat je uw 
lange termijn visie er voor opoffert, dan heb je al veel geloofwaar-
digheid gewonnen. 
“Als je een bestuurlijk proces opstart, zit dan minstens eens samen 
met mensen, dat schept een band.” 
>  4.3. Operationaliseringsfase  
Eens een systeem operationeel is, wordt de projectorganisatie ontbonden en 
schakelt het systeem over op normale ondersteuning. Dit is het punt waar 
aanvaarding van het systeem door gebruikers alsook de werkelijke waarde 
ten volle worden getest (Sauer 1993). De volgende paragrafen behandelen 
factoren die van invloed zijn in de operationele fase. 
 Budget >  4.3.1.
Het onderhoud en de vernieuwing van een informatiesysteem kost geld. Bij 
interbestuurlijke systemen gebeurt het dat wijzigingen door de beheerder 
van het systeem ook kosten meebrengen voor de gebruikers. Dit is volgens 
de respondenten heden minder evident, gezien de besparingen in alle over-
heidsdiensten: 
“Ik moet wel zeggen dat die context nu wel aan het wijzigen is. Dat 
financiën zo een belangrijke impact hebben wegens besparingen. 
(…) Dat die bereidheid om voor de andere iets te doen is gedaald.” 
“Er verandert iets in een systeem en daardoor moeten partners ook 
aanpassingen doen en dat kost geld. Als die verandering dan gedra-
gen wordt door iedereen dan is het wellicht nog mogelijk om dat te 
doen. Als dat een meerwaarde is waar je als partner het nut kunt 
van inzien, dan is dat ook gemakkelijker om geld te gaan vragen bij 
diegene die u geld moeten geven. Als de verandering niet gedragen 
wordt, dan is het een ander paar mouwen.” 
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Een gebrek aan financiële middelen kan er toe leiden dat systemen onvol-
doende geëvalueerd worden of dat bij problemen een suboptimale oplos-
sing wordt opgezet.   
“Er moet iets herdacht worden, de middelen zijn niet altijd voor 
handen om het helemaal deftig uit te werken. Dan kom je met op-
lossingen die mankeren.” 
Een punt waar nog veel discussie over bestaat gaat over het vragen van een 
vergoeding voor het raadplegen of aanleveren van informatie/data. Mag een 
overheidsdienst hiervoor geld vragen aan een andere overheid, burgers of 
bedrijven of niet? 
 Personeel >  4.3.2.
Om een informatiesysteem up-to-date te houden is een blijvende perso-
neelscapaciteit vereist. 
Het ondervangen van kennisverlies over een informatiesysteem is een aan-
dachtspunt. Kennis kan verloren gaan omdat iemand op pensioen gaat maar 
ook door personeelswissels. 
“Op een bepaald moment ga je weg, op pensioen bijvoorbeeld, en 
dan moet je het wel loslaten. (…) Dan moet je je kennis doorgeven 
zodat die niet verloren gaat.” 
 
“Eén van de belangrijkste faalfactoren is documentatie. Vooral als 
veel ICT projecten geoutsourcet worden. Normaal is er van iedere 
aanbesteding documentatie maar als er iets overschiet op het einde 
dan gaat men eerder aan ‘bug fixing’ doen dan aan documenteren. 
Mogelijk is er dan een continuïteitsprobleem, het project kan niet 
verder. (…) Soms heb je dan wel documentatie maar is die niet re-
levant. Men heeft iets op papier gezet maar niet de zaken die je zal 
nodig hebben.” 
  
“Mogelijk zijn langdurige relaties met een goed IT bureau met een 
degelijke prijs/kwaliteit een oplossing. Het is echter niet gezond 
om altijd dezelfde leverancier te hebben en het kan ook niet door 
de wet op overheidsopdrachten.” 
 
 Technisch >  4.3.3.
Eens een interbestuurlijk informatiesysteem operationeel is, blijkt dienst-
verleningskwaliteit een duidelijke succes- of faalfactor.  
Ten eerste moet het systeem goed onderhouden zijn, zichzelf bewijzen en 
blijvend aandacht krijgen.  
“Onderhoud vergt veel inspanning, het stopt niet. Het systeem zal 
meestal blijven veranderen door nieuwe technologieën, nieuwe in-
zichten”   
“Eigenlijk moet je op een punt komen dat men het warm water niet 
opnieuw uitvindt, zoals Tax-on-web, dat heeft geen reclame meer 
nodig. Dat schaf je niet meer af. Dat heeft problemen gehad, maar 
dat staat er.” 
“Je moet gaan verkopen, ondersteunen. Als je dat niet doet, dan 
mag het nog zo mooi ontworpen zijn, nog zo een hoge kwaliteit 
hebben, dat geraakt dan een beetje in onbruik. Je moet budget aan 
sensibilisering, marketing, promotie en ondersteuning geven.” 
 
Ten tweede wordt aangeraden dat gegevens vlot herbruikbaar zijn. 
“Qua informatiebeheer of databeheer moet je ervoor zorgen dat 
het in een open standaard is, zodat het vlot herbruikbaar is. (…) Als 
je over vijf jaar naar een ander systeem gaat, dat je gegevens niet 
vast gebetonneerd zitten in uw applicatie maar dat je ze er gemak-
kelijk kunt uithalen.” 
 
“Er zijn databanken waar we indertijd data instopten maar wij 
krijgen die er nooit meer uit en dat is een frustratie. Je hebt er 
tijd ingestoken en men vraagt u om dat te doen maar als je dan zelf 
eens een analyse of overzicht wil maken dan moet je de vraag stel-
len aan diegene die de eigenaar is van de databank en dan lukt dat 
niet of dat duurt lang. (…) Dus wij stellen als harde voorwaarde dat 
wij alleen maar data in databanken willen stoppen als wij ze ook 
volwaardig als gebruiker kunnen raadplegen. Want anders doen wij 
het niet. Wij doen het niet. Ze mogen op hun kop staan, dat gaat 
niet op qua energie en ambtenarentijd.”  
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“Let wel, je verzamelt informatie of data met een bepaald doel. 
Die is niet altijd herbruikbaar voor een ander doel. Het is belang-
rijk te weten met welke bril je daarnaar kijkt.” 
 
“We zijn gaan kijken bij de Vlaamse overheid, welke administratie-
ve cellen er eigenlijk allemaal geïnteresseerd zijn in de informatie 
die wij ter beschikking hebben, we kregen daar quasi geen respons 
op.” 
 
Ten derde is feedback cruciaal. 
 
“Gemeentes klagen dat Vlaanderen allerlei data opvraagt en dat ze 
daar niets van terugkrijgen. Terwijl dat de Vlaamse administratie 
daar allicht iets mee doet, verwerkt, analyseert, rapporten mee 
maakt. Dat zou terug moeten gaan naar de gemeentes maar dat 
lukt binnen de Vlaamse gemeenschap nog niet.” 
 
De respondenten raden ten vierde aan om regelmatig met de gebruikers te 
overleggen. De drempels voor gebruik worden in kaart gebracht. Hun be-
hoeften capteren en de nodige ondersteuning bieden helpt om ervoor te 
zorgen dat zij het informatiesysteem kwaliteitsvol invullen. Gebruikers kun-
nen vb. van fouten worden behoed via ‘controlled lists’.  
 “Een aanspreekpunt kost maar het werkt.” 
“Meedenken met de gebruiker en dialoog is heel belangrijk. Het be-
argumenteren van waarom je iets wil en ook vanuit IT beargumen-
teren waarom iets niet gaat. Dat is meestal heel ingewikkeld omdat 
je echt een andere taal spreekt maar dat is wel heel belangrijk om 
te accepteren dat je wens voor het systeem niet mogelijk is.(…) Het 
is iets wat je ook nooit genoeg kunt doen, waar je veel tijd in moet 
steken. Dat is bijzonder vermoeiend omdat vragen zeer ruim gaan 
en je tegelijkertijd moet focussen. Maar het is belangrijk om een 
kans op slagen te geven.” 
“Er is nood aan permanente technische ondersteuning.(…) Zoek qua 
ondersteuning een evenwicht tussen de voorkant en de achterkant 
van het peloton.” 
“Eén keer per jaar geven we een forum, gebruikers kunnen brain-
stormen in een groep over een product. Hoe dat het eruit ziet, 
waar dat het beter kan, waar dat het goed is. Onze gebruikersdagen 
zijn echt een ‘eye opener’ omdat doelgroepen elkaars problematiek 
en elkaars behoeften veel beter leren begrijpen. 
Naast dienstverleningskwaliteit blijft systeemkwaliteit een aandachtspunt 
in de operationaliseringsfase. Een eenvoudig te gebruiken systeem verhoogt 
bijvoorbeeld de continuïteit van gebruik. 
“Werkt het informatiesysteem technisch zoals het hoort en is het 
performant? Dat is een basisvraag die zo evident is, dat die mis-
schien vergeten wordt (…) Een goede ICT-architectuur is een absolu-
te basis voor succes.” 
Een ander aandachtspunt omvat het bieden van rechtszekerheid en  
rechtsgeldigheid van digitale gegevens. 
“Wij zijn hard aan het worstelen in het kader van de Vlaamse Hy-
drografische Atlas. Want als er nu vandaag de dag iemand ons een 
vraag over een waterloop stelt, moeten wij eigenlijk daarvoor gi-
gantische mappen, de oude atlas, meesleuren. Dat is nog altijd de 
officiële atlas want daar staan bijvoorbeeld de handtekeningen op. 
De huidige toestand in de digitale versie komt meer overeen met 
het terrein en is nauwkeuriger. Maar daar is eigenlijk tot op van-
daag geen enkele wettelijke basis aan verbonden.”  
“Wij hebben een disclaimer waarin wij zeggen: ‘dat is de ‘best ef-
fort‘, maar er is geen rechtszekerheid. De wetteksten die wij publi-
ceren, daar kan altijd een fout in sluipen, een menselijke fout. De 
enige bron die rechtsgeldig is, blijft het Staatsblad.” 
 
 Ambtelijk en politiek leiderschap >  4.3.4.
Een systeem dat operationeel is, zou best af en toe geëvalueerd worden. Is 
er nog behoefte aan of bestaat er geen beter systeem waarnaar best over-
geschakeld wordt? 
“Politieke overwegingen, laat ons een kat een kat noemen. Ik heb al 
projecten weten doorgaan waarvan ik weet ‘ja, dat loopt hier niet 
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goed’ maar waar men zo een schrik heeft om dat te gaan uitleggen 
aan oppositie, dat men zegt: ‘we gaan hier toch mee verder’. Dat is 
de realiteit. Dat maakt het moeilijker natuurlijk.” 
“Ik zie heel veel informatie komen en ik denk: ‘hoeveel lezers hebt 
u? Weet je dat zelf? 5? 10? 500?’ Ik weet het niet en ik krijg er geen 
antwoord op. Ontsluiten, is een grote meerwaarde, het is niet het 
ter beschikking stellen, je moet het ook in gebruik nemen.“ 
Eens een systeem operationeel is, vormen ministerwissels volgens de res-
pondenten niet echt een bedreiging voor het voortbestaan. Wel kan het voor 
een meerjarig project een barrière vormen dat een minister accenten legt 
via het jaarbudget. 
 Privacy  >  4.3.5.
Burgers of bedrijven zijn niet steeds tevreden dat de overheid informatie 
over hen bijhoudt en vragen soms om deze te verwijderen. Volgens de res-
pondenten is er onduidelijkheid of dat mag. 
“Het feit is dat mensen vragen hun gegevens te wissen uit de data-
base. Terwijl dat wij dat eigenlijk niet mogen, zeker niet als ze 
werkzoekende zijn bijvoorbeeld, dat is een spanningsveld.” 
 Vertrouwen >  4.3.6.
Transparantie zonder verborgen agenda’s, schept vertrouwen. Vertrouwen 
moet opgebouwd worden. 
“De publieke sector kiest zijn partners niet. (…) Problematisch 
wordt het als een partij vraagt iets door te geven en je die eigenlijk 
niet vertrouwt.” 
Indien vertrouwen geschaad wordt, kan dit ook toekomstige projecten hy-
pothekeren:  
“Een aantal jaar geleden hebben we meegewerkt aan het tot stand 
komen van een databank. Ik was daar in het begin zeer enthousiast 
over. (…) Op een gegeven moment hebben wij daar heel veel data 
ingestopt. En toen na een jaar of 5 is er wetgeving gekomen die het 
doel van de databank veranderde en ons op financiële kosten zou 
jagen. (…) Kosten op basis van de hoeveelheid data die erin ston-
den. Terwijl de oorspronkelijke bedoeling was om wetenschappelij-
ke analyses te doen. (…) Toen zijn we de dupe geweest van onze ei-
gen openheid. (…) Dan voel je je compleet bekocht natuurlijk. (…) 
Je engageert je met goede bedoelingen, dat vormt een echte ver-
trouwensbreuk (…) die een hypotheek legt op toekomstige pro-
jecten.” 
Respondenten ervaren dat als ze als Vlaamse overheid een IT applicatie wil-
len opzetten, dat moeilijk ligt bij ICT leveranciers die schrik hebben om 
‘een business te verliezen’. Het vertrouwen is broos, hoewel er soms vlot 
samengewerkt wordt:  
 
“Er zijn vier softwareleveranciers voor lokale besturen die ongeveer 
98% van de markt dekken. Als we met die gaan samenwerken en we 
hebben daar een goede samenwerking mee, dan lukt dat wel.” (…) 
“Als je het volledig overlaat aan de markt heb je het risico dat een 
aantal partijen niet instappen wegens misschien te duur. (…) Wat is 
de rol van de Vlaamse overheid bij de concrete implementatie van 
een IT project tot op het lokale bestuur?” 
 
De succes- en faalfactoren worden onderstaand in tabel 1 samengevat. Per 
fase van het innovatieproces zijn een aantal succes- en faalfactoren van 
invloed op de voortgang van dit proces. Een aantal zaken hebben een posi-
tieve invloed voor succes, aangeduid met een +, een aantal zaken een nega-
tieve invloed, aangeduid met een -. Sommige zaken kunnen positief of nega-
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5. De uitdagingen van het interbestuurlijke 
Vraag 3: Wat is er specifiek aan ‘interbestuurlijke’ in-
formatiesystemen?  
 
De deelnemers van de focusgroepsgesprekken lijstten heel wat kritische 
succes- en faalfactoren op. Een respondent merkte op dat vele van die fac-
toren zowel op interbestuurlijke als intrabestuurlijke informatiesystemen 
van toepassing zijn. Toch gaven alle deelnemers aan dat de interbestuurlij-
ke dimensie het delen van data en informatie vaak nog complexer maakt. 
De respondenten somden een aantal factoren op die de complexiteit verho-
gen, deze worden in de volgende paragrafen behandeld. Ook gaven ze enke-
le potentiële stappen mee om die complexiteit te ondervangen. Een samen-
vatting vindt u in tabel 2. 
 
“Als je interbestuurlijk gaat, stijgen de problemen exponentieel.” 
 
>  5.1. Ontwikkelingsfase 
 Budget >  5.1.1.
Wanneer en hoeveel budget er beschikbaar is kan nogal verschillen tussen 
besturen. Wie wat zal financieren bij een interbestuurlijk informatiesys-
teem vormt stof voor discussie. 
Via het opzetten van interbestuurlijke informatiesystemen kan efficiëntie-
winst geboekt worden, het éénmalig eenvormig opvragen van informatie kan 
kostenbesparend zijn. Besturen hoeven dan geen energie te stoppen in het 
meermaals aanleveren van dezelfde informatie. 
 Tijd >  5.1.2.
Diverse besturen werken op hun eigen tempo. Dit kan interbestuurlijke sa-
menwerking of informatie-uitwisseling bemoeilijken.  
“Je zit ook met verschillende snelheden. Wij willen onze databank 
(…) koppelen aan [een andere] Vlaamse databank maar we willen 
dat natuurlijk niet alleen maar voor Vlaanderen doen, maar ook 
naar Brussel, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap. We zien dat 
 ׀ 42 ׀ 
Vlaanderen een volwaardige databank heeft uitgebouwd, in Wallo-
nië is er bereidheid maar het moet nog opgestart worden en de 
Duitstalige gemeenschap heeft de middelen niet.” 
“Wij hebben eigenlijk in onze oplossing niet zoveel verplichte vel-
den. Dat heeft zijn voor- en nadelen. Maar het brengt er wel toe 
dat ook diegene die niet zoveel informatie hebben toch kunnen vol-
doen in dat generieke model. En diegene die meer hebben kunnen 
meer toevoegen. (…) Verschillende instapniveaus geven tijd om mee 
te groeien” 
Via diversificatie kan dit probleem deels ondervangen worden.  Zodat iede-
re partner stapsgewijs kan bijbenen. 
 Technisch >  5.1.3.
Diverse besturen werken niet alleen op verschillende snelheden, ook hun IT 
infrastructuur en procesaanpak kan drastisch verschillen. Zo kunnen de 
technische platformen waarop software gebouwd wordt verschillen. 
“Er is een heel divers spectrum van gemeenten: van de grootsteden 
naar plattelandsgemeenten. Dat merk je, er is een heel grote diver-
siteit in hoe ze zaken organiseren binnen het lokale bestuur zelf, 
met de lokale politiezone. Die wisselwerking is overal anders dus 
het is belangrijk om een oplossing zo te maken dat je die toch kan 
ondersteunen. Als je een oplossing bouwt moet je met zoveel moge-
lijk stakeholders overleggen.” 
Diversiteit in IT infrastructuur kan deels vermeden worden door het afspre-
ken van standaarden en uitwisselingsformaten. 
Om efficiënt interbestuurlijk informatie uit te wisselen is het noodzakelijk 
dat diverse informatiesystemen interoperabel zijn. 
 “Toepassingen die dan Vlaams gebouwd worden en niet helemaal 
afgestemd zijn op wat de lokale besturen moeten aanleveren. Als 
zij gegevens van het ene in het andere moeten overbrengen, dan 
ben je eigenlijk een soort van dom werk aan het doen. Want de sys-
temen bestaan maar ze zijn niet op elkaar afgestemd.” 
Ook verschillen in semantiek of in detailniveau zijn uitdagend. Het gebeurt 
dat dezelfde concepten een totaal andere invulling hebben bij diverse orga-
nisaties 
“In de eerste plaats waren die gegevens alleen van Vlaanderen en 
Wallonië. Maar die databanken zijn nu geïntegreerd. De mogelijk-
heden om ze te analyseren zijn niet eenvoudig, omdat in dit geval 
het detailniveau in Vlaanderen vele malen hoger ligt dan de inven-
tarisatiegraad in Wallonië.” 
“Het wordt complexer omdat gegevens afgestemd moeten zijn. Als 
je vraagt ’het adres’ dat moet je dit allemaal in dezelfde vorm bin-
nenkrijgen. Iedereen dient goed te weten wat eronder verstaan 
wordt”. 
“Als je in een gezamenlijk planningsproces zit en je moet afstem-
men tussen gemeente, provincie en gewest. Ja, dan is het per defi-
nitie noodzakelijk dat je data overeenkomen want je gezamenlijk  
proces moet tot een gezamenlijk product leiden.” 
 Communicatie en vertrouwen  >  5.1.4.
Naast een aantal praktische aspecten zoals voldoende middelen (budget/ 
tijd) en technische vereisten, is interactie tussen mensen cruciaal voor het 
welslagen van een interbestuurlijk informatiesysteem. Het gaat daarbij over 
afspraken rond doelen, taakverdeling maar ook rond engagement of dataei-
genaarschap en databeheer. Daarnaast is er communicatie vereist rond hoe 
dat je hetgeen afgesproken is, vertaalt naar een technische blauwdruk of 
naar implementatie. 
 
‘Naast al de evidente uitwisselingsstandaarden is interbestuurlijk 
overleg cruciaal. Je moet een forum hebben waar je kan overleggen 
en beslissen. (…)  Er zijn wel initiatieven op dit ogenblik maar die 
zijn niet helemaal volledig. Het is nochtans belangrijk als je dingen 
samen wilt doen.” 
 
“Het hangt van mensen af, op wie dat je toestapt. Je netwerk be-
gint zo uit te breiden. Laat die kokers maar staan waar ze staan, 
wij gaan spreken over het project.” 
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“Mag je gegevens aanpassen of verrijken? (…) Dataeigenaarschap is 
een heel belangrijk element bij interbestuurlijke samenwerking. 
(…) Moet je daar een contract over opstellen?”  
 
308 lokale besturen is een omvangrijke groep om mee samen te werken. 
Soms wordt ervoor gekozen om enkel met een aantal vertegenwoordigers 
af te stemmen. 
 
“Let wel, er is natuurlijk een verschil tussen het betrekken van de 
dienstenleveranciers die werken voor of producten maken voor lo-
kale besturen of die lokale besturen zelf te gaan betrekken. (…) Er 
zijn wel degelijk besturen die weten waar dat ze naartoe willen en 
door dan enkel die dienstenleveranciers te betrekken, rem je be-
sturen die een eigen visie hebben.” 
 
De doelstellingen van verschillende organisaties lopen niet parallel. Zoals  
reeds geschetst, kunnen deze via een ‘business en behoeften analyse’ in 
kaart worden gebracht. Indien er na verloop van tijd extra partners bijko-
men, vergt dit mogelijk een bijsturing van de behoefteanalyse alsook nieu-
we overeenkomsten. 
“Als je het maatschappelijke als norm stelt i.p.v. je eigen organisa-
tiedoelen, dan krijg je automatisch die interbestuurlijke context.” 
 “Een gevoeligheid bij mensen is: ‘ja maar, jullie domineren, en 
jullie beslissen alles, en wij moeten maar volgen’, omdat zij er la-
ter bijkomen, je hebt natuurlijk al een heel denktraject afgelegd 
en je hebt al een hele reeks afspraken gemaakt. Daar moet je dan 
ook rekening mee houden en zorgen dat je dingen gaat overleggen, 
eventueel afspraken ook nog wijzigen en zo. Maar je voelt zelfs dan 
nog vaak de weerstand.”  
 Ambtelijk en politiek leiderschap >  5.1.5.
De respondenten verwachten van hun ambtelijke en politieke leiding dat ze 
mee de kar trekken voor interbestuurlijke informatiesystemen. Dat ze de 
mensen die werkelijk data moeten gaan delen, enthousiasmeren. Alsook 
dat er een visie komt om verkokering te doorbreken. Dataverzoeken aan 
andere overheidsdiensten zouden per bestuursniveau moeten worden afge-
stemd. 
“De vraag om data door te geven is immens bij lokale besturen en 
komt van alle kanten. (…) Vandaar dat ik zo uitdagend zeg: zet uw 
klant eens centraal, en niet uw organisatie.” 
“Hergebruik en vereenvoudiging? Er is geen helicopterview, door 
verkokering weten we niet wat er nog bestaat.” 
“Als de partners andere besturen zijn, die zeggen ‘kijk in mijn ko-
ker gaat het goed, waarom moet ik met u samenwerken? Verdien ik 
meer als ik mij uit de naad werk en risico’s neem en interne proces-
sen verschuif om aan dat project mee te werken?’ Dat is niet evi-
dent hoor. Dan heb ik het zowel op het lokale, Vlaamse als federale 
niveau. Eigenlijk heb ik meer last met de verkokering hier binnen 
de Vlaamse overheid dan om samen te werken met andere be-
stuursniveaus. (…) Als je niet maakt dat op het allerhoogste niveau 
iedereen op dezelfde lijn zit, dan geraak je er gewoon niet.”  
Lokale besturen zitten niét apart. Die werken samen. Dat betekent 
dat uw informatiesysteem, uw e-government, veel  meer over ver-
schillende geledingen gaat. Als er ergens heel duidelijk een case is 
om iets te automatiseren en je kijkt waar dat de baten liggen, dan 
liggen die niet altijd bij degenen die daar mee bezig zijn. Dat 
vraagt een breder beeld. 
Politieke bevoegdheidsdiscussies staan vlot interbestuurlijke informatie 
delen soms in de weg. 
“Wie is meester van welke data? Dat leidt tot discussies.” 
“Dat soort discussies moeten eerst beslecht worden anders heeft 
het geen zin om daar aan te beginnen. Wie is de beheerder van de 
data of het systeem? Als je daaraan tornt dan gaat ook de macht of 
het gevoel van macht minstens verschuiven. En dan krijg je een 
probleem dat eigenlijk met automatisatie op zich niets te maken 
heeft maar dat wel heel determinerend is voor de realiteit waarin 
wij aan het werken zijn.”  
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 Privacy en veiligheid >  5.1.6.
We beschreven reeds het belang van veiligheid en privacybescherming.  Een 
kans bij interbestuurlijke informatiesystemen ligt in het verenigingen van 
krachten om  veiligheid te garanderen worden. 
“Ik heb heilige schrik momenteel over die duizenden servertjes die 
bij de lokale besturen staan waarbij ik echt niet kan garanderen dat 
je die niet binnen het half uur gekraakt hebt. (…) Maar we blijven 
met dat typische zelfstandige gevoel zitten. Wat ik hier zelf in mijn 
winkel heb zitten van servertjes dat heb ik onder controle. Dat kan 
ik beheersen” 
Een voorstel om de veiligheid op te drijven is data beheren in overheids-
clouds die gemeenschappelijk gebruikt worden. Het zou kostenbesparend 
zijn om slechts een paar sterk beveiligde datacenters te hebben. De ver-
schuiving hiernaar zou stapsgewijs kunnen gebeuren. 
De opgesomde uitdagingen die specifiek zijn voor interbestuurlijke informa-
tiesystemen worden in tabel samengevat. De thema’s lopen parallel met 
succes- en faalfactoren bij de vorige vraag. 
 
Tabel 2 Specifieke uitdagen bij interbestuurlijke informatiesystemen 
INTERBESTUURLIJKE UITDAGINGEN 
Budget Wie heeft wanneer welk budget beschikbaar + 
wie betaalt wat? 
 
 Voorstel: kostenbesparing door  
                   samenwerking 
Tijd Ieder werkt en evolueert op zijn eigen tempo 
 
 Voorstel: opvangen via diversificatie 
Technisch Verschillende IT infrastructuur en procesaanpak 
Uitdaging technische en semantische interopera-
biliteit. 
 
 Voorstel: gemeenschappelijke standaarden 
en uitwisselformaten 
Communicatie/                 
vertrouwen 
Omvangrijke groep partners 
 
 Voorstel: Doordachte keuze vertegen-
woordigers 
 Doelen verschillen 
 
 Voorstel: Interactie, afspraken, bijsturen 





 Voorstel: Enthousiasmeren door leiders, 




 Voorstel: Eerst uitklaren 
Privacy en veiligheid Hoge kosten en broze beveiliging 
 





























 ׀ 48 ׀ 
6. Verschil met private sector 
Vraag 4: Welke kenmerken van informatiesystemen in 
de publieke sector verschillen van de private sector? 
 
We vroegen de deelnemers van de focusgroepen wat volgens hen specifiek is 
aan informatiesystemen in de publieke sector in vergelijking met informa-
tiesystemen in de private sector. 
 
Volgens de respondenten is er een verschil in doelen, aanbestedingen, qua 
bureaucratie, prestaties, leiderschap en transparantie. Er werd ook regel-
matig getwijfeld of er wel zo grote verschillen zijn tussen de publieke en 
private sector. Een overzicht: 
 
>  6.1. Doel 
Het doel van organisaties in de private en de publieke sector verschilt. 
Waar de private sector vooral op winst gericht is, heeft de overheid eerder 
een maatschappelijk doel. De private sector kan zich op een specifieke 
doelgroep focussen en een niche creëren, overheden mogen geen mensen 
uitsluiten en kunnen zich niet beperken tot een niche. Waar een informatie-
systeem in de private sector moet renderen, is het rendement van overhe-
den moeilijker kwantificeerbaar. Overheden dienen het algemeen belang.  
>  6.2. Aanbesteding 
De deelnemers van de focusgroepen zijn van mening dat de private sector 
vlotter kan aanbesteden en dat middelen er flexibeler uitgebreid worden. 
Overheden hebben zware aanbestedingsprocedures, er dient rekening te 
worden gehouden met de wet op de overheidsopdrachten en het budget ligt 
ruim een jaar op voorhand vast. Het is moeilijker om bijkomende ICT mid-
delen te krijgen. 
>  6.3. Bureaucratie 
Er wordt gezegd dat de besluitvorming rond projecten in de overheid trager 
gebeurt. De respondenten relativeren dat dit in grotere bedrijven ook trager 
gaat. 
Personeel in de publieke sector zou moeilijker te ontslaan zijn bij wanpres-
taties. Projecten met weinig meerwaarde zouden in de private sector snel-
ler opgedoekt worden. 
>  6.4. Prestatie 
Diensten die geld besparen in de private sector worden beloond. Bij de 
overheid is het geld dat een dienst krijgt niet afhankelijk van diens succes. 
Indien er geld over is, krijgt deze het jaar erna minder.  
In de overheid worden overuren niet vergoed. 
De kost van IT en personeel zou in de overheid eerder als een noodzakelijk 
kwaad worden gezien, terwijl de private sector deze eerder als een investe-
ring zou beschouwen die een concurrentievoordeel kan opleveren. 
>  6.5. Leiderschap 
In de private sector zou er een duidelijkere opdrachtgever zijn dan bij 
overheden. De raad van bestuur zou zich meer bezig houden met strategi-
sche en tactische zaken. Hoewel de finale besluitvorming politiek is, is het 
niet altijd even duidelijk wie beslist, wie verantwoordelijkheid draagt en 
wie een project beëindigt. 
>  6.6. Transparantie 
Organisaties in de private sector zijn minder open dan overheidsorganisa-
ties. Bedrijfsgeheimen en concurrentie spelen. Van overheidsorganisaties 
wordt verwacht dat ze samenwerken en zich dus niet concurrentieel ten op 
zichte van elkaar gedragen. Dit biedt als voordeel dat informatie slechts één 
maal dient te worden opgevraagd en er standaarden kunnen worden afge-
sproken. Er zijn echter nog redenen waarom de overheid meer transparant 
is.  
• Ten eerste omdat de burger niet vrijwillig klant is van overheids-
diensten of niet vrijwillig zijn data doorgeeft. Burgers en bedrijven 
staan kritischer ten opzichte van de overheid en hebben een lager 
vertrouwen in de overheid. De pers lijkt meer op de overheid te fo-
cussen dan op de private sector.  
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• Ten tweede omdat openbaarheid van bestuur vereist is.  
• Ten derde omdat de beslissingen van overheden een grote impact 
kunnen hebben op het leven van mensen en de overheid juridisch 
correct moet optreden.  
• Problemen bij de overheid zouden ook (positief of negatief) meer in 
de kijker komen omwille van politieke doelen. 
Het functioneren van informatiesystemen bepaalt mee het imago van de 
overheid. 
>  6.7. Gelijkenissen 
De respondenten zien een aantal gelijkenissen tussen de publieke en private 
sector. Beide hebben tot doel om informatiesystemen succesvol te maken 
en beide hebben mislukte projecten. Beide wordt ook een streng privacy 
beleid opgelegd. 
De verschillen tussen beide sectoren zouden zijn verkleind bijvoorbeeld 
qua managementtechnieken door publiek-private samenwerking. Overheden 
zouden ook klantgerichter worden door het doorbreken van overheidsmono-
polies. Bovendien vormen de publieke en private sector een spectrum: ook 
private organisaties kunnen bijvoorbeeld een maatschappelijk doel hebben. 
De respondenten geven aan dat bij de keuze voor een informatiesysteem 
het niet zozeer uitmaakt of het door de publieke of private sector wordt 
beheerd, indien beide het aanbieden zal voor het meest informatieve en 
goed functionerende systeem gekozen worden. 
De verschillen en gelijkenissen tussen de publieke en private sector worden 




Tabel 3 Samenvatting verschil/gelijkenissen publieke en private sector 
 
PUBLIEK PRIVAAT 
DOEL Maatschappelijk doel, 
algemeen belang, moei-
lijk kwantificeren 
Winst, niche, specifieke 
doelgroep 
AANBESTEDING Zware aanbesteding, 




BUREAUCRATIE Overheid trager? Perso-
neel moeilijker ontslaan  
Grotere bedrijven ook 
traag, project sneller op-
doeken 
PRESTATIE Geen overuren, IT/ per-
soneel = kost 
Besparen? Minder geld 
Beloond besparen, IT/ 
personeel =  investering 
concurrentievoordeel 




TRANSPARANTIE Openbaarheid, geen 
concurrentie: niet vrijwillig 
klant, impact fouten,  
Minder open, concurrentie 
GELIJKENISSEN Doel succesvolle projecten, beide mislukte projecten, 
Beide strenge privacy 
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7. Advies voor de beginnende projectleider 
Vraag 5: Welk advies zou u een beginnende projectlei-
der van een interbestuurlijk informatiesysteem geven? 
 
In de volgende paragrafen gaan we in op vraag 5. De praktijkkennis van de 
focusgroepsleden kan een beginnende projectmanager van dienst zijn. Hun 
ervaring is de beste leerschool. Tabel 4 vat de mee te nemen tips samen. 
 
“Projecten dat is niet iets wat je op school leert, je ontwikkelt de 
competenties door de job te doen.” 
>  7.1. Ontwikkelen project 
De respondenten gaven 10 concrete tips mee voor het ontwikkelen van een 
project. 
Voor je van start gaat, stel de volgende vragen: 
1. Maakt het opzetten van een informatiesysteem het proces eenvou-
diger dan de verwerking op papier? 
2. Sommige succesfactoren liggen volledig buiten je informatiesys-
teemproject. Bijvoorbeeld prioriteiten van de politieke leiding of 
het mandaat van een systeemgebruiker binnen diens eigen organi-
satie. Je hebt er als projectleider weinig impact op maar het is fun-
damenteel. 
Als je gaat ontwikkelen, hou dan volgende tips in het achterhoofd: 
3. Bereid je goed voor: maak een SWOT-analyse, bestudeer potentiele 
synergiën. Bekijk of er standaarden of modulaire blokken beschik-
baar zijn.  
4. ‘Droom niet’, let op voor euforie.  
“Je bent euforisch dat het gaat lukken. Onderken ook uw 
valkuilen, de bedreigingen van je project, de risico’s. Hou 
die altijd op je netvlies en bewaak ze. Zeg dus niet alleen 
‘we gaan ervoor en het gaat allemaal lukken’.” 
5. Doe een grondige evaluatie van het bestek. 
6. Ontwikkel incrementeel, hou het eenvoudig. Zorg voor korte door-
looptijden en organiseer user testen van in het begin. Laat de ont-
wikkeling niet enkel aan IT’ers over. 
7. Hoe rekening met capaciteitsverschillen, bouw schaalbare oplos-
singen. 
8. Maak afspraken over de methode, de tijdspanne, taken, mijlpalen. 
9. Het stopt niet bij de ontwikkeling, voorzie  van bij de start budget 
voor onderhoud en beheer of digitale evoluties. 
10. Documenteer je project. 
>  7.2. Beheren project 
Voor het beheren van een project geven de deelnemers van de focusgroepen 
vijf vuistregels mee. Er wordt van een projectleider verwacht dat deze over 
de nodige dossierkennis beschikt. Hij/zij biedt een klankbord en ondersteu-
ning aan de betrokken stakeholders van een interbestuurlijk informatiesys-
teem. De projectleider bewaakt de datakwaliteit en volgt de algehele evo-
lutie van het systeem nauw op. Concrete tips zijn de volgende: 
1) Dossierkennis: Ken alle intra- en interbestuurlijke processen van 
diensten waar je aan meewerkt. Krijg inzicht in de werking van de 
andere organisaties die bij deze processen en diensten betrokken 
zijn. 
2) Klankbord: Bied gebruikers een overlegforum, installeer een aan-
spreekpunt dat reclame maakt en opvolging verzekert. Geef feed-
back en creëer een verantwoordelijkheidsgevoel. 
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3) Ondersteun: Spoor achterblijvers aan, help zwakkere deelnemers.   
4) Datakwaliteit: Vermijd ‘kaas met gaten’, datakwaliteit is van le-
vensbelang voor een informatiesysteem. Controleer ook af en toe de 
relevantie van de gevraagde data. 
5) Opvolging: Blijf de scope, timing, de hulpmiddelen en het budget 
bewaken. Volg je succes- en faalfactoren op. 
>  7.3. Persoonskenmerken 
Een goede projectleider communiceert en enthousiasmeert, hij/zij heeft 
mensenkennis, kent zijn team en leidinggevende en durft ‘zijn’ project los 
te laten, aldus de respondenten. 
1) Communiceren met stakeholders is cruciaal maar vermoeiend. Slaap 
voldoende en hou niet alleen jezelf maar ook het project fris. 
“Je kan in complexe projecten worden meegesleurd. Som-
migen gaan er eigenlijk aan ten onder gaan. Zorg dus dat je 
niet met teveel dingen tegelijk bezig bent naast en binnen 
het project.  
“Hou het ook fris, realiseer af en toe iets nieuws. Denk na, 
‘wat kan ik binnen drie maanden hebben, wat binnen zes 
maanden’. Vermijd dat je twee jaar bezig bent en dat er 
voor de buitenwereld niets gebeurt terwijl iedereen zich te 
pletter aan het werken is.”  
“Je moet erg flexibel zijn, mijlpalen veranderen en cours 
de route.” 
2) Oefen op mensenkennis, netwerk, weet wanneer (geen) actie on-
dernomen moet worden. 
“Je rolt in de job van projectleider, door het te doen ont-
wikkel je de nodige competenties. Je moet mensen kun-
nen…, hoe zal ik het zeggen, ik zeg niet manipuleren, je 
moet ze in gang krijgen.” 
“Je moet inzicht verwerven wanneer dat je een bepaalde actie 
moet doen of niet. Bijvoorbeeld als ik met die persoon ga pra-
ten, dan komt het in orde. Of je moet kunnen inschatten, als ik 
nu reageer dan breng ik het project in gevaar.” 
3) Ken je eigen team, verwerf inzicht in ieders deskundigheid.  
4) Ken je leidinggevende en rapporteer vooral de grote lijnen. Pro-
beer een voet binnen te krijgen bij het directiecomité.  
5) Durf na afloop of bij je vertrek het project los te laten. 
“Durf op het einde van de rit loslaten. Zodat je niet tot het 
einde van je dagen ermee bezig blijft. Geef het project ruimte 
om op zichzelf verder te groeien, in plaats van je eigen nauwe 
gedachten te blijven opdringen.” 
>  7.4. Noties 
Een goede projectleider heeft volgens de respondenten niet alleen kennis 
van zijn eigen projecten. Tot diens algemene kennis behoort ook regelge-
ving omtrent privacy, open data, authentieke bronnen en overheidsopdrach-
ten. 
“Tot slot misschien ook wel een goede opmerking. Als de wil er is , 







Tabel 4 Tips voor de beginnende projectleider 
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8. Conclusies en aanbevelingen 
>  8.1. Conclusies 
Dit rapport heeft tot doel om beleidsleren te stimuleren. Aan de hand van 
focusgroepen werden een reeks praktijktips van projectleiders van interbe-
stuurlijke informatiesystemen opgetekend. Hun kennis kan van nut zijn voor 
toekomstige managers van dergelijke informatiesystemen. Door de tips van 
hun collega’s mee te nemen, kunnen ze het innovatieproces van informatie-
systemen tijdig bijsturen. De samenvatting van deze tips vindt u in figuur 1 
en 2 alsook in tabel 1 tot 4.  
Bij het ontwikkelen, implementeren en operationaliseren van informatiesys-
temen spelen een hele reeks factoren een rol. Technische, organisatori-
sche maar ook politieke en sociale factoren. 
Organisatorische capaciteit in de zin van budget, personeel en tijd vormt 
een basisvoorwaarde. Er is nood aan voldoende budget voor de opstart en 
het onderhoud van een informatiesysteem. Er is behoefte aan voldoende 
personeel met IT technisch inzicht alsook aan tijd voor het maken van een 
procesanalyse en het automatiseren van informatiestromen. Interbestuurlij-
ke afspraken over wie wat betaalt, over hoe kennisverlies ondervangen zal 
worden of over hoe met verschillende ontwikkelingstempo’s zal worden om-
gegaan, zijn cruciaal.  
Bij het ontwikkelen van een informatiesysteem zijn het maken van afspra-
ken, het realiseren van interoperabiliteit alsook het voorzien van moduleer-
baarheid en diverse instapniveaus cruciaal. Het aanwenden van de agile-
methode voor het ontwikkelen van een informatiesysteem is heden populair. 
Eens ontwikkeld, vormt het goed functioneren van het systeem een basis-
vereiste. Data-invoerders zijn slechts bereid inspanningen te leveren indien 
een zekere systeemkwaliteit verzekerd is. Privacy en veiligheid moeten 
kunnen worden gegarandeerd. Ook dienstverleningskwaliteit, voldoende 
ondersteuning en feedback, blijken van belang bij een informatiesysteem. 
In het beste geval heeft een systeem geen reclame nodig en bewijst het 
zichzelf. 
Politieke factoren drukken een stempel op het succes van informatiesys-
temen. IT mag niet louter als kost worden aanzien. Kabinettaire steun sti-
muleert het gebruik van een informatiesysteem. Politici kunnen verkokering 
helpen overbruggen. Het succes van een informatiesysteem is ook afhanke-
lijk van het mandaat dat stakeholders van hun eigen organisatie meekrijgen.  
Sociale factoren zijn van invloed op de ontwikkeling, implementatie en ope-
rationalisering van informatiesystemen. Er is nood aan vertrouwen tussen de 
data-beheerder, data-invoerders, de gebruikers en  ICT-leveranciers. Derge-
lijk vertrouwen kan bevorderd worden door bijvoorbeeld transparant te zijn 
over wat er met de data gebeurt. Een visionaire leider met IT kennis die de 
scope voldoende bewaakt, regelmatig overleg organiseert alsook tussentijd-
se evaluaties durft te organiseren stuwt een informatiesysteem vooruit. 
>  8.2. Aanbevelingen 
Doorheen het rapport zijn een reeks aanbevelingen en tips meegegeven. We 
willen bij een aantal punten nog wat dieper stilstaan. In 2012 bevroegen we 
twintig sleutelfiguren in het interbestuurlijke informatieveld. Deze sleutel-
figuren vertegenwoordigen de diverse bestuursniveaus: Federaal, Vlaams, 
provinciaal en lokaal. Op basis van deze bevraging kregen we een beeld van 
interbestuurlijke informatietrends alsook van de kritiek die er op geuit 
wordt (Van Cauter et al, 2013). Nu bijna drie jaar later blijkt dat de deel-
nemers van focusgroepen deels dezelfde kritiek uiten. Hieruit leiden we af 
dat deze kritiek op eerder structurele pijnpunten duidt. Wat volgt is een 
overzicht van deze pijnpunten alsook enkele aanbevelingen om ze aan te 
pakken. 
1) Problemen bij de start 
Een aantal contextfactoren creëren reeds een ongunstig klimaat voor inter-
bestuurlijke informatiesystemen nog voor deze opgezet worden. 
Ten eerste is er padafhankelijkheid. In het verleden waren er door allerlei 
Vlaamse overheidsdiensten vele niet afgestemde verzoeken om informatie 
aan provinciale en lokale overheidsdiensten gedaan. Hierdoor is er een ne-
gatieve perceptie ontstaan bij deze provinciale en lokale besturen. Er is 
daardoor een soort ‘informatiesysteem moeheid’ ontstaan. 
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 Verdere afstemming om verkokerde vragen tegen te gaan is cruci-
aal. Meer eenvormigheid en technische ondersteuning vanuit de 
hogere overheid blijven wenselijk. 
Ten tweede is er een gebrek aan IT kennis binnen de Vlaamse overheid. 
Indien de dossierbehandelaars niet in staat is om offertes ten gronde te 
beoordelen, kan dit nefast zijn voor de toekomstige ontwikkeling van een 
project.  
 Mogelijk komt Vlaanderen Connect aan dit probleem tegemoet. 
Ook bij ambtelijke en politieke leidinggevenden op alle bestuursniveaus is 
er nog ruimte om de IT kennis op te drijven. De ontwikkeling van informa-
tiesystemen wordt best niet enkel overgelaten aan IT’ers. Leidinggevenden 
kunnen als tussenpersoon functioneren tussen IT’ers en mensen die meer 
met de ‘business’ bezig zijn. Meer IT kennis zou leidinggevenden ook helpen 
om beter een inzicht te krijgen in het vereiste aantal middelen voor de op-
bouw, het testen én het onderhouden van informatiesystemen. Politici zou-
den erg moeilijk te motiveren zijn om voldoende middelen aan IT te beste-
den. 
2) Meerwaarde 
De basisvraag of het opzetten van een informatiesysteem meerwaarde 
heeft en voor wie wordt nog te weinig gesteld. Is het opzetten van een in-
formatiesysteem efficiënter dan de verwerking op papier? Worden proces-
sen herdacht alvorens te automatiseren of wordt digitaal gewoon verder 
gezet wat men analoog al deed? 
 Een mogelijke aanpak van dit pijnpunt is vereisen dat wie een in-
formatiesysteem wil opzetten, zijn idee moet rechtvaardigen. Wat 
is de meerwaarde voor de (eind)gebruikers en de samenleving in het 
algemeen? Naast een behoefteanalyse zou op voorhand ook een 
SWOT-analyse gemaakt moeten worden. Net als een analyse van de 
bestaande processen en mogelijke optimaliseringspunten. 
 Eens een informatiesysteem operationeel is, zou af en toe de 
meerwaarde van het systeem blijvend moeten worden getoetst. Is 
het nog relevant en efficiënt dat dit systeem bestaat? Indien het 
antwoord neen is, moeten ook politici de stap durven zetten om het 
systeem op te doeken. Indien het systeem stopgezet wordt, kan als 
het ware via een ‘post mortem’ analyse inzicht worden verschaft 
waar het spaak liep, zo treden leereffecten op. Het uitvoeren van 
een ‘post mortem’ analyse zal niet gemakkelijk zijn, mensen praten 
niet graag over dergelijke projecten. Bovendien heeft men de nei-
ging om de eigen fouten aan de context toe te schrijven en die van 
anderen aan persoonskenmerken (Goldfinch, 2007; Bannister, 2005; 
Beynon-Davis, 1999). 
3) Financiering 
Het goed motiveren van meerwaarde en het opstellen van een projectplan 
alvorens geld te besteden aan een informatiesysteem is cruciaal. Veel in-
formatiesysteemprojecten vallen duurder uit dan verwacht (Goldfinch, 
2007; Fincham, 2002). ‘Scope creep’ kan hiertoe bijdragen.  
 
 Naast de vraag om een projectplan op te stellen zou voor duurdere 
projecten een extra externe controle ingebouwd kunnen worden. 
In Nederland stelt bijvoorbeeld de parlementaire onderzoekscom-
missie van ICT voor om projecten met een belangrijke ICT-
component die duurder zijn dan 5 miljoen euro te laten toetsen 
door een apart orgaan alvorens aan te besteden (Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, 2014).  
Het huidige financieringssysteem per overheidsdienst werkt verkokering in 
de hand. Nog te vaak vinden er vestzak-broekzak operaties plaats. Het 
debat rond het al dan niet betalen van consultatiekosten voor het raadple-
gen van overheidsdata door overheidsdiensten, hangt hiermee samen. Het is 
nog niet beslecht.  
 
 Interbestuurlijke afspraken over het al dan niet vragen van consul-
tatiekosten dringen zich op. Hiermee onlosmakelijk verbonden zal 




Bij interbestuurlijke informatiesystemen is het vaak niet duidelijk wie waar-
voor verantwoordelijk is. Ook het ICT beleid is versnipperd over zowel di-
verse bestuursniveaus als binnen diverse beleidsdomeinen. Het is niet 
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steeds duidelijk wie wanneer verantwoordelijkheden heeft. Er ontbreekt 
een globale visie. Politieke bevoegdheidsdiscussies en de strijd om macht 
staan interbestuurlijke informatieprojecten soms in de weg.  
 Het is nog te vroeg om te beoordelen of de nieuwe Vlaamse cel ‘In-
formatie Vlaanderen’, ICT verantwoordelijkheden kan bundelen en 
een globale visie kan uitstippelen. 
 Om ieders verantwoordelijkheid uit te klaren zijn duidelijke afspra-
ken van bij de start cruciaal. Schep van in het begin duidelijkheid 
over ieders verwachtingen en wensen. Blijf transparant doorheen 
het hele innovatieproces, dat schept vertrouwen.  
5) Rechtsgeldigheid en rechtszekerheid 
De rechtsgeldigheid van digitale data wordt nog onvoldoende erkend, voor-
al indien de digitale bron vollediger of correcter is dan een papieren bron. 
De optie om digitaal rechtsgeldig documenten te kunnen ondertekenen en 
aangetekende documenten digitaal te versturen, biedt kansen op besparin-
gen. Het ontwarren van de juridische vereisten hieromtrent gaat echter 
moeizaam. 
Omdat er zelden een helicopterzicht bestaat, is het vaak moeilijk om de 
volledigheid van de beschikbare data in te schatten. Databeheerders zijn 
afhankelijk van data-invoerders en weten niet steeds hoe correct de data 
zijn. 
6) Privacy 
Er is frictie tussen het belang van privacybescherming en flexibiliteit. Pri-
vacycontrole door diverse privacy organen (commissies, sectorale comités) 
vertraagt de uitbouw van een interbestuurlijke informatiesysteem sterk.  
Een tweede privacy gerelateerd probleem is dat de privacywetgeving vrij 
verschillend geïnterpreteerd kan worden. In die mate dat diverse priva-
cyorganen elkaar soms tegenspreken. Dit werkt argwaan en geeft soms zelfs 
een gevoel van willekeur. 
 Een mogelijke oplossing is één privacyorgaan dat het meeste be-
voegdheid heeft over een dossier, zich te laten uitspreken over het 
hele dossier. 
Een derde privacy probleem gaat over toegang tot de eigen data en het  
recht op vergeten door burgers en bedrijven. Er heerst onduidelijkheid 
wanneer en of overheidsdata mag gewist worden. Heden komen er ad hoc 
oplossingen per informatiesysteem of dienst. 
 Meer overheidsbrede richtlijnen over databeschikbaarheid zijn wel-
kom. 
Soms wordt privacy als paraplu gebruikt, om geen data te moeten gaan de-
len.  
 Vanaf juli 2015 wordt open data in functie van hergebruik echter 
verplicht bij de Vlaamse overheid. 
7) Data veiligheid 
Data veiligheid wordt gezien als een grote uitdaging in de toekomst. Mo-
menteel is de databeveiliging van een aantal besturen te broos. Iedere 
overheidsdienst financiert zijn eigen databeveiliging, hetgeen erg duur is. 
 Gemeenschappelijke financiering voor gemeenschappelijke databe-
veiliging is een optie. Mogelijk zou de overheid met enkele zwaar 
beveiligde servers kunnen werken. ‘De cloud’ biedt eveneens moge-
lijkheden. 
8) Standaardisatie en ondersteuning 
Bij het interbestuurlijk delen van informatie worden de betrokkenen gecon-
fronteerd met een verschil in technische modaliteiten: iedere overheids-
dienst ontwikkelt IT op zijn eigen tempo en werkt volgens bepaalde soft- en 
hardware die niet steeds gemakkelijk af te stemmen is.  
 Afspraken rond en het gebruik van standaarden kan dit probleem 
deels ondervangen. Door het gebruik van standaarden kunnen kos-
ten wat gedrukt worden, maatwerk is duurder in onderhoud. 
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 Vlaanderen kan mogelijk de mosterd in Nederland halen. Daar is een 
voorstel gedaan om van ‘comply or explain’ de regel te maken. Alle 
ministeries worden er geacht te kiezen voor ICT-diensten of pro-
ducten die gebruik maken van open technologie. Indien ze deze niet 
gebruiken, dienen ze daarvoor een verklaring af te leggen. Open 
technologie omvat zowel open standaarden (afspraken die ervoor 
zorgen dat applicaties en andere onderdelen van het softwareland-
schap gegevens van elkaar kunnen verwerken) als open source (vrij 
beschikbare broncode waarbij het systeem zelf beschikbaar is) 
(Tweede kamer der Staten-Generaal, 2014). 
9) Relatie met dienstenleveranciers 
In welke mate bouwen lokale besturen zelf IT, welke IT biedt de Vlaamse 
overheid aan en wat dient te worden overgelaten aan de markt? Dit blijft 
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